SAVER Fleet Ops — Calendrier de développement

Version reprogrammée · mise à jour le 7 octobre 2026

Suite à un décalage d'environ une semaine sur le planning initial du cahier des charges (la Partie C n'a pas démarré en semaine 5), le calendrier est reprogrammé. Le rythme reste inchangé : **une semaine de développement, puis une semaine de test**, partie par partie. **La Partie C démarre le 8 octobre 2026.**

Phase	Dates	Contenu	Statut
Partie A	2 – 15 sept. 2026	Profils & RBAC, Véhicules (Flux 7), Attribution quotidienne (Flux 8) — dév. + test	**Réalisé**
Partie B	16 – 29 sept. 2026	Check-in / Check-out (Flux 1), Reversement (Flux 2) — dév. + test	**Réalisé**
Partie C — Développement	8 – 14 oct. 2026	Recharge EV (Flux 3), Panne & immobilisation (Flux 4)	**À venir**
Partie C — Test	15 – 21 oct. 2026	Recette de la Partie C (Recharge, Panne)	**À venir**
Partie D — Développement	22 – 28 oct. 2026	Calcul de la paie (Flux 5), Avance chauffeur (Flux 6)	**À venir**
Partie D — Test + formation	29 oct. – 4 nov. 2026	Recette de la Partie D + formation des équipes (chauffeurs, terrain, dispatcher, finance, maintenance)	**À venir**
Lancement du pilote	5 – 11 nov. 2026	Pilote : 50 véhicules / 100 chauffeurs — Abidjan & Yamoussoukro	**À venir**

Jalon clé : **démarrage de la Partie C le 8 octobre 2026** ; lancement du pilote visé la **semaine du 5 novembre 2026**.

Calendrier indicatif, à ajuster selon la disponibilité réelle de l'équipe de développement. Chaque partie est testée avant de passer à la suivante — rien ne s'accumule sans validation. Les modules complémentaires (Courses / Commande, vérification IA des preuves) seront planifiés après le lancement du pilote.